

السيد مدير قسم الشؤون الهندسية

م/ التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

تحية طيبة

بناءً على ما جاء من توجيهات السيد المدير العام المبلغة الينا بكتاب قسم التخطيط والمتابعة المرقم ١٨١٢٥ في ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠ بخصوص الموضوع قيد البحث، اود ان اشير الى النقطتين (١، ٥) من الكتاب آنف الذكر وكالتالي:

النقطة رقم (١): نشاطات اقسامكم لعام ٢٠٢٠

- من ضمن نشاطات المشاريع فان هناك مشروع تم اقراره وخصصت المبالغ له منذ عام ٢٠١٩ باسم (الادارة الالكترونية المتكاملة للشركة العامة لموانئ العراق) وهناك هيئة مشروع مشكله لمتابعة وتنفيذ المشروع.
- استكملت هيئة المشروع دراسة الجدوى الاولى وتم تحديد مكونات المشروع ومراحل الانجاز وعليه تم اقرار المشروع وتثبيت كلف المرحلة الاولى.
- كون ان هذا المشروع هو الاول من نوعه على شركتنا ولاتوجد مشاريع مماثلة في دوائر الدولة حيث ان عملية التحول الرقمي تحتاج الى خبرة لوضع المتطلبات ومراحل التنفيذ للانظمة الذكية بالاضافة الى تدريب كافة العاملين وفق منهاج علمي لكافة المستويات فقد تطلبت المرحلة الاولى طلب شركة استشارية متخصصة بتقييم التكنولوجيا والتحول الرقمي لغرض وضع الخطة الشاملة وخارطة الطريق لمراحل المشروع لحين تنفيذه بصورة كاملة.
- لم تتمكن هيئة المشروع من المباشرة بالتنفيذ وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في طلب الاستشاري لانتهاج السنة المالية و انتهاء نفاذية الاعتماد المالي المخصص للمشروع ولطول فترة تهيئة المناقصة للوصول الى مرحلة الاحالة والتعاقد وضرورة الذهاب الى الشركات العالمية المتخصصة اقترحت هيئة المشروع مصادر بديلة للتمويل وهي، استغلال فقرة العقود الاستثمارية للتشغيل المشترك لادخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير كوادر الشركة والعمل الاداري فيها وجعلها ضمن التزامات شركائنا من شركات التشغيل المشترك، بتمويل المرحلة الاولى من تنفيذ المشروع وتوفير الشركة الاستشارية المتخصصة وان يكون تحت ادارة واشراف هيئة المشروع بشركتنا.
- وافقت الادارة العليا في حينها وامرت بالتوجه لهذا المقترح وكذلك هناك دعم مباشر من قبل السيد المدير العام حالياً لهذا المشروع وقد وجه ايضاً بالزام شركة مجموعة الريا لغرض تنفيذ البنى التحتية وتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع.
- قامت هيئة المشروع بمخاطبة الاقسام المعنية ورئيس اللجنة المركزية لدراسة مشاريع التشغيل المشترك وحسب توجيهات المدير العام وقد تم اعلامنا بان هناك دراسة جدوى معدة لتنفيذ مشروع ساحة الترحيب الكبرى لتنظيم العمل في مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي وقد وضعت ضمن الدراسة بان شركة مجموعة الريا عليها التزام تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع الادارة الالكترونية لشركتنا بالتنسيق معنا كهيئة مشروع مشكله لهذا الغرض وحسب دراسة الجدوى الاولى المقدمة من قبلنا.

Ref. No.: 19
Date: 02/12/2020

• لازلنا ننتظر اجابة قسم التشغيل المشترك بهذا الخصوص ليتسنى لنا اتخاذ اللازم وبدء خطوات التنفيذ مع مجموعة الريا اصولياً. لكن تم اعلامنا بان هناك توجيهات من السيد المدير العام الى مجموعة الريا لغرض المضي بتحويل ادارة قسمي المالية والتدقيق الى ادارة الكترونية ومن ثم بقية الاقسام تبعاً ولكن هيئة مشروعا لا يوجد لديها اي علم بالتوجيهات وما هي اجرائاتهم بالتنفيذ وماهي الانظمة التي سوف تستخدم ولم يطلب منا المتابعة معهم. علماً باننا مكلفين رسمياً بتنفيذ هذا المشروع.

النقطة رقم (٥) : اي مقترحات تساهم برفع مستوى انتاجية الشركة ورفع كفاءة المنتسبين.

• تجد هيئة مشروع الادارة الالكترونية المتكاملة بان افضل خطوة تتخذها الشركة هي دعم واسناد تنفيذ مشروع الادارة الالكترونية المتكاملة وهذا المشروع هو مفتاح رفع مستوى انتاجية الشركة ورفع كفاءة المنتسبين وبصورة مختصرة حيث؛

- من خلال استخدام الانظمة الذكية يتم اختصار الوقت والجهد اللازم لاتمام كافة الاعمال والمهام وتقديم الخدمات بالصورة الافضل والامثل من خلال تطوير قدرات العاملين من الموظفين ولكافة المستويات عن طريق خلق بيئة عمل تتعامل مع الانظمة الذكية في كل اقسام الشركة تضفي طابع السرعة والدقة في أداء المهام مع تحسين مستوى الانجاز والانتاجية وتوفير الاداة التي تمكن ادارة شركتنا من متابعة سير العمل من داخل الشركة او اي مكان بخصوص المعاملات كافة لتحديد القرارات التي تتطلب تدخل الادارة العليا.
- بالتالي فهو تطوير لعمل الاقسام وقدرات المنتسبين وارتباطاتهم بالادارة العليا وفق الهيكلية الادارية وسهولة الربط مع كافة الموانئ في المراحل المتقدمة لتسهيل تدفق البيانات وتقليل الوقت والجهد وكذلك الادوات المطلوبة لكل معاملة كون ان هذه الانظمة تختصر عامل الزمان والمكان.
- ان التوجه للادارة الالكترونية اصبح امراً ملحاً ومن الضروريات للحفاظ على امن وسلامة المعلومات من جهة وكذلك للحفاظ على سلامة وصحة العاملين من جهة اخرى كونه وبعد دخول جائحة كورونا اصبح لزاماً وجود التباعد الاجتماعي وتقليل الاحتكاك بين المراجعين والموظفين حيث سيتمكن الموظفين من اداء المعاملات واكمالها بامان دون وجود اتصال مباشر مع المراجعين او بقية كوادرننا وهذا ما اكدت عليه لجنة السلامة والصحة وخلية الازمة وكانت تلتزمه كافة المؤسسات والشركات التي دأبت ومنذ عقود للعمل وفق الانظمة الرقمية لزيادة الانتاجية وكفاءة العمل وتقديم الخدمات.

وعليه فان مقترحنا ورؤيتنا حول ضرورة تكثيف الجهود نحو تنفيذ هذا المشروع يتطلب قرار حاسم من الادارة العليا ومن خلال جنابكم بالامكان تعجيل الخطوات وتوجيهنا للتنفيذ حيث ان هيئة المشروع تنتظر القرار من ادارة الشركة ونحن جاهزون بكافة الخطوات العلمية والادارية للتنفيذ.

تفضلكم بالاطلاع وامركم .. مع التقدير...

معاون رئيس مهندسين
محمد جودت موسى

م. مشروع الادارة الالكترونية المتكاملة
الشركة العامة لموانئ العراق

الموافقات:

- كتاب قسم التخطيط.



مدراء الموانئ والاقسام كافة والدوائر الغير مرتبطة بقسم

م/ التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

تحية طيبة ...

لغرض اعداد التقرير السنوي لعام/٢٠٢٠ لنشاطات الشركة العامة لموانئ العراق ،تنسب تزويد قسم التخطيط والمتابعة بالبيانات المطلوبة متضمنة الفقرات التالية :

١. نشاطات اقسامكم لعام/٢٠٢٠

٢. الحوادث والاضرار والطرق التي استخدمت لأغراض المعالجة مع بيان الاجراءات المتخذة بصددھا

٣. المعوقات والحلول

٤. اي نشاطات اخرى ساهمت بعملية رفع انتاجية الشركة

٥. اي مقترحات تساهم برفع مستوى انتاجية الشركة ورفع كفاءة المنتسبين

٦. النشاطات الابداعية والابتكارات والانجازات المتميزة والبحوث المقدمة من قبل

العاملين في هذه الشركة مع ذكر الندوات خلال لعام/٢٠٢٠

٧. بالإمكان مراجعة قسم التخطيط والمتابعة للاطلاع على التقرير السنوي لعام/٢٠١٩ . مع التقدير

فرحان محيسن غضيب

المدير العام/وكالة

للشركة العامة لموانئ العراق

رئيس مجلس الادارة

١١ / ١٦

السيد / ...

مدير الادارة

١١ / ١٩ / ٢٠٢٠

السيد / ...

السيد / ...

السيد / ...

السيد / ...

السيد / ...

السيد / ...

السيد / ...

السيد / ...

السيد / ...

السيد / ...

صورة عنه:

مكتب السيد المدير العام للعلم مع التقدير

مكتب السيد معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ... للعلم مع التقدير

قسم التخطيط والمتابعة

اضابة الدائرة

السيد / ...